

V rámci realizácie projektu spolupráce sme sa celý organizačný tím vrátane zástupcov dotknutých obcí stretli dňa 18.6.2012 k implementácii jednotlivých aktivít a harmonogramu úloh.

Stanovili sme si zopár povinností, ktoré musí každý zapojený uskutočniť:

1. **Odprezentovali sme si plán animačných podujatí**, ktoré by sa mali konať v rámci spoločensko kultúrnych podujatí v jednotlivých obciach a dohodli sa, že každá obec si vypracuje plán reálne odhadovaných výdavkov, z ktorých budú niektoré preplatené cez projekt spolupráce.
Okrem toho sme sa dohodli na stanovení konkrétnych dátumov pre jednotlivé akcie.

SOV - Spoločný marketing Leaderovských skupín	animačné podujatia a všetky výdavky súvisiace s ich organizáciou - Obecné festy regionálneho významu (spoločensko - kultúrne podujatia)			
	Dychovka	Obec Bijacovce MAS LEV, o.z.	Obec Bijacovce	07/2012 stanoviť presne 22.07.2012
	Dúbravský piroh a výstup na Rajtopíky	Obec Dúbrava MAS LEV, o.z.	Obec Dúbrava	1.- 2.9.2012
	Súťaž vo varení gulášu	Obec Dravce MAS LEV, o.z.	Obec Dravce	08/2012 stanoviť presne
	Goralské dni	Obec Granč – Petrovce MAS LEV, o.z.	Obec Granč - Petrovce	19.8.2012
	Hubert	Obec Bijacovce MAS LEV, o.z.	Obec Bijacovce	09/2012 stanoviť presne 15.9.2012
	Nosenie kríža na Smrekovicu	Obec Poľanovce MAS LEV, o.z.	Obec Poľanovce	09/2012 stanoviť presne

- ✓ Úloha pre koordinátora: prezistiť oprávnenosť výdavkov u propagačných predmetov a najmä ocenení pre súťažiacich
- ✓ Zistiť účasť partnerov na Goralských dňoch

2. Realizácia investičných častí

- ✓ Dohodli sme sa na potrebe zverejniť výzvu v rámci prieskumu trhu na dodanie služby – realizácia značenia a altánku
- ✓ Stanovili sme si termín realizácie altánku do konca 07/2012 a nastavili systém financovania (zmluvy o výpožičke)
- ✓ Termín pre označenie turistických chodníkov je určený do konca 08/2012, v rámci čoho sa uskutoční stretnutie starostu Dúbravy, pána z ochrany ŽP, a pána Ing. Ernesta Rusnáka ako predstaviteľa Združenia turizmu, aby prešli trasu ešte v mesiaci jún a určili si, kde môže značenie presne byť a ako bude uskutočnené.

3. Realizácia výmenných návštev v ČR

Prvá bude zrealizovaná návšteva slovenského partnera v ČR na slávnostiach mesta Břidličná dňa 23.6.2012, kde sa odprezentuje aj folklórna skupina Fantasic.

Ďalšie návštevy zatiaľ budú podľa harmonogramu v projekte.