

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI na projekte: Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)

1. Koordinačná MAS:

Názov: Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, Slovenská republika
IČO: 42084636
Štatutárny orgán: Ing. Andrea Hradiská, PhD.
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Hradiská, PhD.
Kontaktné údaje: tel./fax/e-mail: 053 46 99 066/053 46 99 065/hradiska@maslev.sk
Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 08.09.2008 č. VVS/1-900/90-32514
Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/7156/2009 zo dňa 03.08.2009
(ďalej len „koordinačná MAS“)

2. Projektový partner:

Názov: Miestna akčná skupina Horný Liptov
Sídlo: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 420 63 507
Štatutárny orgán: Martin Pivovarčí
Kontaktná osoba: Marcela Herichová
Kontaktné údaje: tel./e-mail: 0903 425 113/-/m.herichova@hornyliptov.sk
Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 13.03.2008 č. VVS/1-900/90-31679
Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/7156/2009 zo dňa 3.08.2009
(ďalej len „projektový partner“)

Dotatok č. 1 k Zmluve o národnej spolupráci bol uzatvorený z dôvodu časového posunu aktivít realizovaných v národnom projekte.

1. Termín aktivity č. 3: Besedy na Liptove sa posunul z predpokladaného apríla 2013 na október 2013.
2. Termín aktivity č. 5: Zriadenie izby ľudovej kultúry v Bijacovciach a aktivity č.6: Slávnostné ukončenie projektu a verejná prezentácia brožúry a videa sa posunul

z augusta 2013 na december 2013, čím došlo k predĺženiu termínu realizácie projektu spolupráce.

Obe strany sa dohodli na predĺžení termínu realizácie projektu z augusta 2013 do **15.12.2013** (termín uskutočnenia poslednej aktivity č.6 – Slávnostné ukončenie projektu a verejná prezentácia brožúry a videa).

Článok 3 Termín realizácie projektu


Upravený termín realizácie projektu spolupráce: september 2012 – december 2013

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k dodržaniu termínu realizácie projektu spolupráce, ktorý je predmetom národnej zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v dodatku k zmluve sú pravdivé.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nezmenené.

V Levoči

Za koordinačnú MAS
Dňa: 29.04.2013




.....
Meno, priezvisko

Štatutárny zástupca

Občianske združenie **MAS LEV, o. z.**
Námestie Majstra Pavla 28
054 01 Levoča
IČO: 420 84 636 DIČ: 2022687447

Za projektového partnera č. 1
Dňa: 29.04.2013



.....
Meno, priezvisko

Štatutárny zástupca

Miestna akčná skupina Horný Liptov
Hviezdoslavova ulica 170
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 42 063 507
DIČ: 2022603748

